
上海市儿童医院2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表
（2024年度）

项目名称 专业设备购置及更新 项目性质 经常性专项业务费 项目类别 特定目标类

主管部门 上海申康医院发展中心 实施单位 上海市儿童医院

计划开始日期 2024-01-01 计划完成日期 2024-12-31

项目资金
（元）

项目资金总额 年度资金申请总额 28,680,000.00

其中：财政资金

其中：当年财政拨款 28,680,000.00

      上年结转资金 0.00

      其他资金       其他资金 0.00

项目
绩效
目标

项目总目标 年度总体目标

购买大型医用设备（非准入类）1套、倾斜设备8套，用于更新部分老化、技
术落后、存在安全隐患的设备，同时缓解部分科室设备紧缺的现状，为医院
进一步发展做好硬件支持，推动医院学科建设发展及临床科研能力提升，更
好的保障医疗安全，促进医疗服务水平提升，提高患者就医体验。医院计划
于2024年3月申请政府采购编号；4月开始制定医疗设备采购需求；5月将采
购需求发给招标代理公司；7-9月完成招标；9-10月签订合同，安排实施到
货安装；10-12月完成验收付款；12月中旬前完成资本金结算。设备采购完
成后一次性验收通过。

一级指标 二级指标 三级指标 年度(/项目)指标值

绩效
指标

成本指标 经济成本指标 政府采购中标价节约率 ≥0.00(%)

产出指标

数量指标

大型医用设备购置完成数量 =1.00(套)

大型医用设备安装验收完成数 =1.00(套)

大型医用设备交付使用完成数 =1.00(套)

倾斜设备购置完成数量 =8.00(套)



倾斜设备安装验收完成数 =8.00(套)

倾斜设备交付使用完成数 =8.00(套)

质量指标

设备验收通过率 =100.00(%)

新设备性能提升指标验收合格率 =100.00(%)

新设备重要功能增强情况指标验收合格率 =100.00(%)

试运行验收合格率 =100.00(%)

大型设备配置许可资质情况 获得配置许可

时效指标

大型医用设备购置及时性 9月前

大型医用设备安装验收及时性 11月前

大型医用设备交付使用及时性 11月前

倾斜设备购置及时性 10月前

倾斜设备安装验收及时性 11月前

倾斜设备交付使用及时性 11月前

效益指标

经济效益指标

大型医用设备服务量增幅 ≥4.00(%)

医疗业务收入增幅 ≥5.00(%)

社会效益指标

大型医用设备年检查人次 ≥20000.00(人次)

大型医用设备检查阳性率 >80.00(%)

大型医用设备技术功能利用率 ≥95.00(%)

大型医用设备依托院级课题，后续结题后申请局级及以上课题数 ≥2.00(个)

倾斜设备-DSA项目年服务人次 ≥300.00(人次)

倾斜设备-彩色多普勒超声诊断仪年服务人次 ≥25000.00(人次)

倾斜设备-麻醉机（含麻醉监护仪）年服务人次 ≥1400.00(人次)

绩效
指标

产出指标

数量指标



倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统年服务人次 ≥40.00(人次)

倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统年增加本专业四级手术量 ≥30.00(例)

倾斜设备-耳鼻喉科手术导航系统预计前颅底和侧颅底手术的平均
手术时间

≤3.00(小时)

倾斜设备-光学相干断层扫描仪（OCTA）年服务人次 ≥960.00(人次)

倾斜设备-染色体核型自动分析工作站年检查标本数 ≥3600.00(人次)

倾斜设备-眼震视图仪年服务人次 ≥300.00(人次)

倾斜设备-干眼检测仪年服务人次 ≥1200.00(人次)

设备共享有效性 有效

可持续影响指标

操作人员配置合理性 配置具有资质人员11人

大型医用设备配置规划情况 完备健全

设备培训完备性 使用前完成培训

维护成本可控性 设备收入≥维护成本

维护检修制度完备性 完备健全

设备使用寿命延长情况 延长

满意度指标
服务对象满意度

指标

患者或家属满意度 ≥90.00(%)

临床医护人员满意度 ≥90.00(%)

科研人员满意度 ≥90.00(%)

设备操作人员满意度 ≥90.00(%)

绩效
指标

效益指标

社会效益指标


